Projeto SAD · GANTT

Sistemas de Apoio à Decisão · ISPGAYA · 2026/2027 · Grupo 5

VERDE: base existente | AZUL: planeado | DOURADO: entrega

Plano de 20 atividades principais e três entregas.

					Uma coluna por semana · outubro de 2026 a janeiro de 2027												
					S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13
ID	Atividade	Responsável	Início	Fim	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	21/12	28/12	04/01
1	Estrutura, dashboard e protótipo visual existentes	João Amen	15/10/2026	15/10/2026	X												
2	Preparar e rever o Gantt e a WBS	João Amen	19/10/2026	05/11/2026		X	X	X									
3	Preparar e publicar o website	Gonçalo Pinto, Gonçalo Melão, Rodrigo Sousa	28/10/2026	10/11/2026			X	X	X								
4	Preparar relatório de desempenho I	Francisco, Guilherme Moreira	05/11/2026	11/11/2026				X	X								
E1	**MILESTONE 1 - Planeamento, Website e Relatório I**	Equipa	12/11/2026	12/11/2026					E								
5	Definir requisitos e contratos entre módulos	Equipa	13/11/2026	18/11/2026					X	X							
6	Implementar base de dados, parques e importação XML	Francisco	19/11/2026	04/12/2026						X	X	X					
7	Implementar autenticação e permissões	Rodrigo Sousa	17/11/2026	24/11/2026						X	X						
8	Implementar e testar o motor AHP	Gonçalo Melão	19/11/2026	03/12/2026						X	X	X					
9	Implementar simulações e custos operacionais	Guilherme Moreira	19/11/2026	04/12/2026						X	X	X					
10	Implementar resultados, gráficos e exportação	Gonçalo Pinto	19/11/2026	10/12/2026						X	X	X	X				
11	Integrar os módulos na interface WPF	João Amen	25/11/2026	10/12/2026							X	X	X				
12	Executar testes de aceitação e revisão de código I	Equipa	11/12/2026	16/12/2026									X	X			
12A	Realizar teste de sobrevivência do projeto	Equipa	14/12/2026	16/12/2026										X			
13	Consolidar requisitos e relatório de desempenho II	Equipa	07/12/2026	16/12/2026									X	X			
E2	**MILESTONE 2 - versão integrada e documentação**	Equipa	17/12/2026	17/12/2026										E			
14	Corrigir problemas e estabilizar a aplicação	João Amen	18/12/2026	04/01/2027										X	X	X	X
15	Preparar instalador e manual	Rodrigo Sousa	18/12/2026	04/01/2027										X	X	X	X
16	Preparar relatório final e desempenho III	Guilherme Moreira	18/12/2026	04/01/2027										X	X	X	X
17	Preparar o artigo científico	Gonçalo Melão	04/12/2026	23/12/2026								X	X	X	X		
18	Atualizar website e preparar apresentação	Gonçalo Pinto	18/12/2026	05/01/2027										X	X	X	X
19	Validar e organizar a entrega final com a equipa	Francisco	24/12/2026	06/01/2027											X	X	X
EF	**MILESTONE FINAL - Entrega e apresentação**	Equipa	07/01/2027	07/01/2027													E

Datas e disponibilidade da equipa, incluindo o período de Natal, sujeitas a revisão conjunta.

M1: Gantt + WBS, website e desempenho I. M2: requisitos, aceitação, revisão I, teste de sobrevivência e desempenho II. Final: aplicação e restantes entregáveis.

ParkWise · WBS

Decomposição do trabalho por entregável · IDs, atividades e responsáveis correspondem ao Gantt

Datas ajustadas no Gantt · Critérios de conclusão a validar pela equipa

WBS	Entregável / pacote de trabalho	ID Gantt	Atividade no Gantt	Responsável	Resultado verificável
1 PRIMEIRA ENTREGA					
1.1	Base técnica existente	1	Estrutura, dashboard e protótipo visual existentes	João Amen	Estrutura, dashboard e protótipo disponíveis no repositório; funções ainda incompletas identificadas.
1.2	Planeamento do projeto	2	Preparar e rever o Gantt e a WBS	João Amen	Gantt e WBS coerentes, revistos pela equipa e prontos para submissão.
1.3	Website inicial	3	Preparar e publicar o website	Gonçalo Pinto, Gonçalo Melão, Rodrigo Sousa	Website publicado e endereço acessível verificado.
1.4	Relatório de desempenho I	4	Preparar relatório de desempenho I	Francisco, Guilherme Moreira	Trabalho realizado e desvios face ao plano registados com contributos da equipa.
M1	**Marco da primeira entrega**	**E1**	**MILESTONE 1 - Planeamento, Website e Relatório I**	**Equipa**	**Planeamento, website e relatório I conferidos e submetidos.**
2 REQUISITOS E DESENVOLVIMENTO					
2.1	Requisitos e contratos	5	Definir requisitos e contratos entre módulos	Equipa	Requisitos e interfaces entre módulos documentados e acordados.
2.2	Dados e parques	6	Implementar base de dados, parques e importação XML	Francisco	Base de dados, gestão de parques e importação XML demonstráveis.
2.3	Autenticação	7	Implementar autenticação e permissões	Rodrigo Sousa	Entrada, sessão e permissões verificadas.
2.4	Motor AHP	8	Implementar e testar o motor AHP	Gonçalo Melão	Pesos e consistência calculados e testados com casos conhecidos.
2.5	Simulações e custos	9	Implementar simulações e custos operacionais	Guilherme Moreira	Simulação executável com custos operacionais e resultados calculados.
2.6	Resultados e exportação	10	Implementar resultados, gráficos e exportação	Gonçalo Pinto	Ranking, gráficos e exportação gerados a partir de resultados da simulação.
2.7	Integração WPF	11	Integrar os módulos na interface WPF	João Amen	Percurso principal liga os módulos na interface da aplicação.

ParkWise · WBS (continuação)

Decomposição do trabalho por entregável · IDs, atividades e responsáveis correspondem ao Gantt

Datas ajustadas no Gantt · Critérios de conclusão a validar pela equipa

WBS	Entregável / pacote de trabalho	ID Gantt	Atividade no Gantt	Responsável	Resultado verificável
3 SEGUNDA ENTREGA					
3.1	Testes de aceitação e revisão I	12	Executar testes de aceitação e revisão de código I	Equipa	Cenários e resultados dos testes registados; revisão de código I concluída.
3.2	Teste de sobrevivência	12A	Realizar teste de sobrevivência do projeto	Equipa	Teste realizado e resultados registados antes do segundo marco.
3.3	Especificação e desempenho II	13	Consolidar requisitos e relatório de desempenho II	Equipa	Especificação de requisitos e relatório de desempenho II revistos.
M2	**Marco da segunda entrega**	**E2**	**MILESTONE 2 - versão integrada e documentação**	**Equipa**	**Documentos e evidências do segundo marco conferidos e submetidos.**
4 ESTABILIZAÇÃO E ENTREGA FINAL					
4.1	Aplicação estabilizada	14	Corrigir problemas e estabilizar a aplicação	João Amen	Problemas prioritários corrigidos e percurso principal novamente validado.
4.2	Instalador e manual	15	Preparar instalador e manual	Rodrigo Sousa	Aplicação instalável e instruções de instalação e manutenção verificadas.
4.3	Relatório final e desempenho III	16	Preparar relatório final e desempenho III	Guilherme Moreira	Relatório final e terceiro relatório de desempenho revistos.
4.4	Artigo científico	17	Preparar o artigo científico	Gonçalo Melão	Artigo completo e revisto pela equipa.
4.5	Website final e apresentação	18	Atualizar website e preparar apresentação	Gonçalo Pinto	Website atualizado e apresentação preparada.
4.6	Pacote final	19	Validar e organizar a entrega final com a equipa	Francisco	Código, aplicação, documentação e suporte de entrega conferidos.
MF	**Marco final**	**EF**	**MILESTONE FINAL - Entrega e apresentação**	**Equipa**	**Entrega final submetida e apresentação realizada.**